Cabinet Professionnel de Formation Industrielle



Cycle Responsable Travaux et Travaux neufs

Lien : https://cpfi-formation.com/formation/cycle-responsable-travaux-et-travaux-neufs

DURÉE
10 jours (70h)

RÉFÉRENCE
HYM41

CATÉGORIE
Management de la Maintenance

CPFI Formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Préparer, planifier et suivre les travaux neufs
- Gérer ses sous-traitants en respectant les réglementations
- Communiquer pour fédérer ses équipes autour de ses objectifs de performance

POUR QUI ?

- Responsables maintenance ou production
- Responsables de la coordination des entreprises extérieures
- Conducteurs de travaux
- Techniciens ou préparateurs chargés de la préparation et du suivi des travaux
- Chefs de projet des arrêts techniques

CPFI
Cabinet Professionnel de Formation Industrielle



Programme détaillé

1 / Le contexte général

- Les différents types de travaux
- Les différents marchés
- Le rôle du responsable de travaux
- Les différentes phases d’un projet

2 / Préparer ses chantiers travaux neufs

- Formaliser son cahier des charges
- Estimer et maîtriser les coûts et des délais
- Créer ses tableaux de bord
- Mettre en place d’un système cohérent de tableaux de bord
- Appréhender et utiliser la méthode PVA® pour réduire les coûts

3 / Préparer la réalisation des travaux

- La préparation administrative des interventions
- La préparation par l’analyse des risques
- L’organigramme des taches WBS
- La planification des activités
- L'évaluation des durées et le calcul des dates prévisionnelles
- La gestion des ressources, le lissage et le nivellement
- L’installation des entreprises extérieures

CPFI Formation

4 / Piloter ses sous-traitants

- Appréhender les différents modes d’intervention
- Respecter les réglementations
- Identifier les exigences de la sécurité et de l’environnement
- Mettre en oeuvre un plan de prévention – PPSPS

5 / Assurer et maîtriser le suivi de ses chantiers et coordonner les prestataires

- Planification des chantiers
- Préparation des chantiers
- Suivi des travaux
- Mise en situation d’animation de réunions de chantier
- Exploitation pratique des outils : PERT, GANTT, harmonogramme.

6 / Manager ses équipes au quotidien

- Informer, former et coordonner les équipes
- Identifier, valoriser et développer les compétences du personnel
- Participer à la définition du plan de formation et aux recrutements
- Communiquer le message sécurité et de prévention
- Mises en situation pratiques avec jeux de rôles

7 / Clôturer les travaux

- Les processus de réception
- Suivre les réserves, les lever, les garanties, les assurances
- Évaluation objective des prestations

CPFI Formation

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

16 au 27 Nov. 2026	Distanciel
18 au 29 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
15 au 26 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 21 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 16 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@cpfi-formation.com
Web : https//www.cpfi-formation.com

CPFI Formation — Tous droits réservés