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Gestion de projets d'instrumentation : de
I'ingénierie FEED a la mise en service

Lien :
https://cpfi-formation.com/formation/gestion-de-projets-dinstrumentation-de-lingenierie-feed-a-la
-mise-en-service
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© OBJECTIFS DE LA FORMATION

A l'issue de cette formation, vous serez capable de :

« Comprendre le cycle complet d'un projet d'instrumentation industrielle.

« Maitriser les différentes phases allant du FEED jusqu'au commissioning et au démarrage.

« Elaborer et exploiter les bases de conception d'un projet d'instrumentation.

« Définir une philosophie d'instrumentation et de contrdle adaptée aux exigences du procédé.

« Maitriser les principaux documents d'ingénierie : P&ID, Instrument Index, Datasheets, I/O List, Hook-up,
Loop Diagrams et Cause & Effect.

« Participer a la sélection et au dimensionnement des instruments et vannes de régulation.
« Définir et contréler I'architecture des systémes DCS, PLC, SCADA et SIS.

« Gérer les interfaces entre instrumentation, procédés, électricité, mécanique, tuyauterie et
automatisation.

« Maitriser les processus de procurement, d'évaluation technique et de suivi des fournisseurs.
« Organiser et contréler les activités d'installation, d'inspection et de construction.

« Préparer et réaliser les FAT, SAT, calibration, loop checks et tests fonctionnels.

« Planifier et superviser les activités de précommissioning, commissioning et démarrage.

« Maitriser la gestion des colts, délais, qualité, risques, modifications et punch lists.

« Constituer un dossier technique complet de fin de projet et assurer le transfert vers les équipes
d'exploitation et de maintenance.

« Développer une expertise permettant de piloter efficacement un projet d'instrumentation de la phase
FEED jusqu'a la mise en service industrielle.



# POUR QUI ?

« Ingénieurs instrumentation et contréle-commande
« Ingénieurs automatisation

« Ingénieurs procédés

« Ingénieurs électricité et systemes industriels

« Ingénieurs projets

« Ingénieurs commissioning et mise en service

« Ingénieurs maintenance et fiabilité

« Chefs de projets industriels

« Project Engineers et Lead Instrumentation Engineers
« Responsables instrumentation

« Responsables contrdle-commande

« Responsables projets et travaux

« Responsables commissioning

« Responsables construction et installation

« Responsables qualité projet

« Responsables procurement et achats techniques

« Techniciens instrumentation expérimentés

« Techniciens commissioning et précommissioning

« Inspecteurs et superviseurs instrumentation

« Automaticiens et intégrateurs DCS/PLC/SIS

« Bureaux d'études et sociétés d'ingénierie EPC/EPCM
« Entreprises de construction et d'installation industrielle

« Entreprises des secteurs pétrole & gaz, pétrochimie, chimie, énergie, mines, ciment, eau, pharmacie et
industries de procédés

« Toute personne impliquée dans la conception, I'ingénierie, I'approvisionnement, l'installation, les
essais, le commissioning ou la gestion de projets d'instrumentation industrielle.
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i= Programme détaillé

1/ CYCLE DE VIE D'UN PROJET D'INSTRUMENTATION

e Phases d'un projet : FEED, Basic Engineering, Detailed Engineering
e Procurement, construction, précommissioning et commissioning

e Organisation générale et jalons du projet

2 / INGENIERIE FEED ET BASES DE CONCEPTION

e Collecte des données de procédé et exigences du client
e Philosophie d'instrumentation et de controle

e Définition des bases de conception et criteres techniques

3 / INGENIERIE DETAILLEE D'INSTRUMENTATION

e Instrument Index, Datasheets et spécifications techniques
e P&ID, Hook-up, Loop Diagrams et Wiring Diagrams

e /O List, Cause & Effect et philosophies de contréle

4 / SELECTION ET DIMENSIONNEMENT DES INSTRUMENTS

e Sélection des capteurs et transmetteurs
e Dimensionnement des vannes de régulation et éléments finaux

e Choix des technologies selon le procédé, I'environnement et la criticité



5 / ARCHITECTURE DE CONTROLE ET AUTOMATISATION

e Architecture PLC, DCS, SCADA et SIS
e Réseaux et communications industrielles

e Allocation des E/S et intégration des systemes

6 / PROCUREMENT ET GESTION DES FOURNISSEURS

e Elaboration des spécifications et appels d'offres
e Analyse technique des offres et Vendor Document Review

e Suivi des fournisseurs, inspections et gestion documentaire

7 /| GESTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'INSTALLATION

e Installation des instruments et équipements
e Cablage, raccordement, tubing et installation des armoires

e Controle qualité des travaux et conformité aux plans approuvés

8 / FAT, INSPECTION ET TESTS D'ACCEPTATION

e Factory Acceptance Test (FAT)
e Inspection et vérification des équipements

e Tests fonctionnels des systemes DCS, PLC et SIS

9 / PRECOMMISSIONING ET COMMISSIONING

e Calibration et vérification des instruments
e Loop Check et controle des chaines de mesure

e Functional Test, Cause & Effect et essais des séquences

10 / MISE EN SERVICE ET DEMARRAGE

e Mise sous tension et mise en configuration des systemes

e Démarrage progressif des installations



e Gestion des anomalies, punch list et levée des réserves

11 / GESTION DU PROJET : COUTS, DELAIS, QUALITE ET RISQUES

e Planning, ressources et suivi d'avancement
e Gestion des colts et contréle des changements

e Gestion des risques, non-conformités et interfaces

12 / DOSSIER FINAL ET RETOUR D'EXPERIENCE

e As-Built Documentation et dossiers de fin de projet
e Formation des équipes d'exploitation et maintenance

e Retour d'expérience, transfert vers I'exploitation et cl6ture du projet

4 Approche pédagogique

«” Support Ecrit et Projection

« Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

«” Brainstorming et Jeux de Réle

« Mises en Situation pour faciliter I'assimilation

« Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

« Test de Validation des Acquis des Connaissances

f3 Prochaines dates programmées

™ 08 au 17 Fév. 2027 @ Présentiel - Casablanca
™ 05 au 14 Avr. 2027 @ Présentiel - Casablanca
(31 Mai au 09 Juin 2027 Q Présentiel - Casablanca
(926 Juil. au 04 Ao(t 2027 Q Présentiel - Casablanca
(920 au 29 Sep. 2027 @ Présentiel - Casablanca

8 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.
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