



CPFI

Cabinet Professionnel de Formation Industrielle



Gestion de Projets Industriels

Lien : <https://cpfi-formation.com/formation/gestion-de-projets-industriels>

 DURÉE
4 jours (28h)

 RÉFÉRENCE
MM02

 CATÉGORIE
**Organisation
industrielle**

OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✓ Structurer et planifier tout ou partie des activités liées à un projet industriel
- ✓ Maîtriser l'ensemble des risques liés à un projet
- ✓ Réaliser un état d'avancement d'un projet et traiter les écarts

POUR QUI ?

- ✓ Chargé d'affaires
- ✓ Ingénieurs intégrant un service construction
- ✓ Responsables travaux et maintenance
- ✓ Toute personne qui pilote un projet industriel



CPFI

Cabinet Professionnel de Formation Industrielle



Programme détaillé

1 / Introduction : Définitions, concept

- Définition AFNOR et autres
- La logique projet
- Cycle de vie d'un projet
- Présentation de différentes typologies de projets

2 / Lancement d'un projet et conditions de succès

- Les principales causes d'échec
- Les acteurs, les profils de managers et les méta règles

3 / L'organisation et la négociation des ressources

- Rôles et missions du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre
- Les parties prenantes
- Qualités requises du chef de projet

4 / Jalons et décomposition du projet

- Planification du projet :
- Cadrage et plan projet
- Phase de conduite - Suivi de l'état d'avancement et traitement des écarts
- Phase de conclusion et de capitalisation - Réalisation du bilan et du retour d'expérience
- Approche systémique (type Gantt)

- Caractéristiques d'une tâche
- Acteurs et jalons

5 / Pilotage d'un projet à l'ère du digital

- Réalisation d'un OBEYA ROOM (grande salle) interactif
- Pilotage mono ou multi projets

6 / Management de la qualité

- Planification
- Assurance de la qualité
- Maîtrise de la qualité

7 / Management des ressources humaines

- Planification de l'organisation
- Obtention des ressources humaines
- Développement de l'équipe

8 / Management de la communication

- Planification
- Diffusion de l'information
- Rapports d'avancement
- Clôture administrative

9 / Analyse des risques

- Identification des risques
- Quantification des risques
- Élaboration des mesures de mitigation
- Maîtrise des mesures de mitigation

- Accompagner un projet : mesurer l'avancement

10 / Les principaux outils de la gestion de projet

- Gantt
- Work Breakdown Structure et diagramme des flux
- Arbre de décisions
- La charte projet
- La fiche d'action cadrée
- Le RACI
- LE diagramme SIPOC (cartographie du processus)
- La VOC (voix du client) et CPQ (Critique Pour la Qualité)
- Différents types d'indicateurs

Approche pédagogique

- ✓ Support Ecrit et Projection
- ✓ Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- ✓ Brainstorming et Jeux de Rôle
- ✓ Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- ✓ Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- ✓ Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

 20 au 23 Oct. 2026

 Distanciel

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

 Téléphone : +212 522 247 210

 Email : contact@cpfi-formation.com

 Web : <https://www.cpfi-formation.com>

CPFI Formation