
Migration des systèmes automatisés industriels :
maîtriser les stratégies, sécuriser la production et
réussir votre projet de bout en bout
Lien :
https://cpfi-formation.com/formation/migration-des-systemes-automatises-industriels-maitriser-le
s-strategies-securiser-la-production-et-reussir-votre-projet-de-bout-en-bout

 DURÉE
5 jours (35h)

 RÉFÉRENCE
AR337

 CATÉGORIE
Cycle Automatisme
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 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

 Comprendre les enjeux d’un projet de migration de systèmes automatisés

 Maîtriser les méthodologies de gestion de projet industriel (PMI, cycle en V)

 Savoir analyser un système existant et identifier les obsolescences

 Évaluer et maîtriser les risques liés à la migration

 Définir une architecture cible robuste et sécurisée

 Choisir la stratégie de migration la plus adaptée au contexte industriel

 Concevoir les solutions techniques (API, DCS, supervision)

 Planifier efficacement un projet de migration

 Piloter les phases de tests (FAT, SAT)

 Assurer une mise en service sécurisée et maîtrisée

 Intégrer les exigences de cybersécurité industrielle

 Garantir la continuité de production pendant la migration

 Former les équipes à l’exploitation des nouveaux systèmes

 Mettre en place une stratégie de maintenance adaptée

 Capitaliser sur le retour d’expérience pour améliorer les futurs projets

 POUR QUI ?

 Ingénieurs en automatisme et contrôle-commande

 Techniciens supérieurs en automatisation industrielle

 Chefs de projets industriels

 Ingénieurs maintenance et méthodes

 Responsables techniques et responsables d’exploitation

 Intégrateurs de systèmes industriels

 Automaticiens spécialisés en API et DCS

 Responsables production impliqués dans des projets de modernisation
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 Programme détaillé

1 / Gouvernance et cadrage du projet de migration

• Définition des objectifs stratégiques, du périmètre et des livrables

• Identification des parties prenantes et organisation de la gouvernance projet

• Élaboration du business case et validation budgétaire

2 / Analyse de l’existant et audit technique

• Inventaire des équipements (API, DCS, IHM, réseaux, instruments)

• Évaluation de l’obsolescence matérielle et logicielle

• Analyse des architectures et des dépendances fonctionnelles

3 / Analyse des risques et continuité d’exploitation

• Identification des risques techniques, opérationnels et sécurité

• Mise en place d’un plan de continuité de service (PCA/PRA)

• Définition des scénarios de migration sécurisés

4 / Choix des architectures et solutions techniques

• Sélection des plateformes (Siemens, Schneider, autres)

• Définition de l’architecture cible (réseaux, serveurs, supervision)

• Intégration des exigences cybersécurité (IEC 62443)
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5 / Stratégies de migration industrielle

• Migration progressive (phased migration)

• Migration parallèle (parallel run)

• Migration globale (big bang)

6 / Ingénierie et conception détaillée

• Spécifications fonctionnelles et techniques (SFS, SDS)

• Conception des programmes API et supervision

• Gestion des interfaces (MES, SCADA, ERP)

7 / Planification et gestion de projet

• Élaboration du planning détaillé (Gantt, jalons)

• Allocation des ressources humaines et matérielles

• Suivi des coûts et gestion des écarts

8 / Validation et tests

• Tests en usine (FAT)

• Tests sur site (SAT)

• Vérification des performances et conformité

9 / Mise en service et bascule

• Organisation des arrêts planifiés

• Exécution de la migration et bascule système

• Gestion des incidents et support au démarrage

10 / Exploitation, maintenance et amélioration continue

• Formation des équipes d’exploitation et maintenance

• Mise en place de la maintenance préventive et corrective
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• Retour d’expérience (REX) et optimisation continue

 Approche pédagogique

 Support Ecrit et Projection

 Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos

 Brainstorming et Jeux de Rôle

 Mises en Situation pour faciliter l'assimilation

 Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel

 Test de Validation des Acquis des Connaissances

 Prochaines dates programmées

 08 au 12 Fév. 2027  Présentiel - Casablanca

 05 au 09 Avr. 2027  Présentiel - Casablanca

 31 Mai au 04 Juin 2027  Présentiel - Casablanca

 26 au 30 Juil. 2027  Présentiel - Casablanca

 20 au 24 Sep. 2027  Présentiel - Casablanca

 Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

 Réservation & Renseignements

 Téléphone : +212 522 247 210
 Email : contact@cpfi-formation.com
 Web : https//www.cpfi-formation.com
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